

## FREMDRIFTSPLAN beboere 10.03.2015

Adresse:	Mars				April				Mai				Juni				Juli				August							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
<b>RIGGING BYGGEPLASS</b>			x		x	x																						
<b>Nils Bays vei 48-50</b>					(x)	x	x																					
1 Riving balkonger og slissing					(x)	x	x																					
2 Montere balkonger, puss og maling inne på balkonger.							x	x	x	x	x	x	x	x														
3 Maling andre fasader													x	x	x	x												
<b>Nils Bays vei 44-46</b>					(x)	x	x																					
1 Riving balkonger og slissing					(x)	x	x																					
2 Montere balkonger, puss og maling inne på balkonger.							x	x	x	x	x	x	x	x														
3 Maling andre fasader													x	x	x	x												
<b>Nils Bays vei 40-42</b>					(x)	x	x																					
1 Riving balkonger og slissing					(x)	x	x																					
2 Montere balkonger, puss og maling inne på balkonger.							x	x	x	x	x	x	x	x	x													
3 Maling andre fasader																x	x	x										
<b>Nils Bays vei 36-38</b>					(x)	x	x																					
1 Riving balkonger og slissing					(x)	x	x																					
2 Montere balkonger, puss og maling inne på balkonger.							x	x	x	x	x	x	x	x														
3 Maling andre fasader															x	x	x											
<b>Nils Bays vei 32-34</b>					(x)	x	x																					
1 Riving balkonger og slissing					(x)	x	x																					
2 Montere balkonger, puss og maling inne på balkonger.							x	x	x	x	x	x	x	x	x													
3 Maling andre fasader															x	x												
<b>Grøntareal.</b>																	x				x	x	x					
<b>Nedrigging</b>																									x	x	x	

Plan er veiledende for beboere. Forbehold om at det kan bli endringer.

(x) Mulig oppstart denne uken.